芝山町

休日部活動の地域連携・地域展開に関する推進計画

第１期：令和８年度～令和１３年度

作成日　　令和８年２月１３日

更新・改訂日

更新・改訂日

芝山町教育委員会

1　事業概要

規準数（　　2026/2/13　　）時点

中・義務教育学校数	1	部活動数	平日	7	休日	6

（１）学校部活動の現状・地域性・年少人口の動向・持続可能性について

町内中学校では、今後１０年間で生徒数が約４０％減少すると見込まれている。現在、中学校には、運動部、文化部を合わせて７の部活動があるが、今後、部活動によっては、新チームになると単独でチームが組めず、合同チームとして大会に出場する部活動も存在してくると予想される。

地域における課題としては、受入団体及び指導者の確保がある。持続的な運営には、技術指導だけでなく、生徒指導や安全管理ができる人材の育成が不可欠である。

今後は、生徒及び保護者が安心してクラブに参加できる、また、指導者が安心して指導にあたることができる体制づくりを行っていきたい。

芝山中学校　年度別生徒数

7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度
144	130	130	124	134	122	103	90	81	79

（２）推進方針・目指す方向性

部活動の地域展開の背景には、「加速する少子化」と「教職員の働き方改革」があげられる。少子化により単独でチームが組めない部活動が増加傾向にあり、生徒にとって持続可能なスポーツ・文化芸術環境づくりが急務となっている。

また、国からは「改革実行期間（R8～R13）」内に、原則、全ての学校部活動において「休日」の地域展開の実現を目指すことが示されている。現時点で未着手の地方公共団体においても、「前期（R8～R10）」の間に着手すべきと示されている。「平日」の地域展開についても、様々な課題を解決しつつ更なる改革を推進すべきことが示されている。

芝山町の基本方針は、令和８年度中に「地域部活動推進協議会」を立ち上げ、段階的に地域クラブ活動等へ移行し、令和１３年度完全移行を目指す。

【芝山町の具体的な計画】

令和８年度　　：地域部活動推進協議会を立ち上げる。
令和９年度　　：１つ以上の部活動の休日地域展開を目指す。
令和１０年度　：２つ以上の部活動の休日地域展開を目指す。
令和１１年度　：３つ以上の部活動の休日地域展開を目指す。
令和１２年度　：４つ以上の部活動の休日地域展開を目指す。
令和１３年度　：すべての学校部活動を地域展開し、休日の学校部活動を行わないことを目指す。

（３）推進上の課題
1. 指導者の確保と質の担保 ・専門的な技能を持つ人材が不足しており、持続的な確保が難しい。 2. 経済的・物理的負担の増加 ・家庭の費用負担: 指導料や施設利用料が、月謝等の形で保護者の負担に転嫁される可能性があります。 ・送迎・利便性: 活動場所が学校外になる場合、遠方の施設への送迎負担が生じ、環境によって参加できない生徒が出る「格差」が懸念されています。 3. 運営体制と責任の所在 ・事故時の責任: 学校外の団体が主体となる場合、活動中のケガや事故に対する損害賠償責任の所在が複雑になります。

2　事業計画

（1）取組事項	
項目	達成目標
地域部活動推進協議会の設置	・芝山町における部活動の地域展開の方向性を検討する。
推進計画の策定	・地域展開完全実施までの推進計画を作成する。
教員・生徒・保護者の意識調査	・部活動の在り方に関するアンケートを実施し、実態を把握する。
協議会の実施	・毎年度１～２回の協議会を実施する。（7月、1月）
地域展開の周知	・HP等により、地域展開を周知する。
地域クラブや指導者の公募	・地域クラブ及び指導者の公募を開始する。
地域クラブ見学会	・地域クラブ見学会を実施する。
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会での説明	・地域展開を予定している部活動を対象に実施する。（４～５月）
保護者説明会の実施	・地域展開を予定している部活動を対象に開始１～２カ月前に実施する。
新１年生対象の保護者説明会の実施	・新１年生の保護者を対象とした保護者説明会を実施する。（2月）

（2）スケジュール		
年度	時期	取組計画
7	前期	
	後期	・地域部活動推進に係る打合せ実施。 ・部活動地域展開に係る推進計画を決定する。
8	前期	・部活動の在り方に関するアンケート実施。 ・部活動保護者会の実施 （地域展開を予定している部活動を対象）
	後期	・協議会の立ち上げ（１０月） ・令和９年度の取り組みを確認するとともに、休日部活動の地域展開について検討する。 ・新１年生（保護者）に対する説明会を実施する。 ・地域クラブ及び指導者の公募を開始する。 ・HP等により、地域展開を周知する。 ・地域クラブや指導者の公募を開始する。
9	前期	・協議会の開催
	後期	・令和９年度の進捗状況を確認するとともに、令和１０年度以降の取り組みについて検討する。（協議会、関係部署） ・地域クラブ見学会を実施する。 ・１つ以上の部活動の地域展開を実施

10	前期	・協議会の開催
	後期	・令和１０年度の進捗状況を確認するとともに、令和１１年度以降の取り組みについて検討する。（協議会、関係部署） ・地域クラブ見学会を実施する。 ・２つ以上の部活動の地域展開を実施
11	前期	・協議会の開催
	後期	・令和１１年度の進捗状況を確認するとともに、令和１２年度以降の取り組みについて検討する。（協議会、関係部署） ・地域クラブ見学会を実施する。 ・３つ以上の部活動の地域展開を実施
12	前期	・協議会の開催
	後期	・令和１２年度の進捗状況を確認するとともに、令和１３年度以降の取り組みについて検討する。（協議会、関係部署） ・地域クラブ見学会を実施する。 ・４つ以上の部活動の地域展開を実施
13	前期	・協議会の開催
	後期	・令和１３年度の進捗状況を確認するとともに、令和１４年度以降の取り組みについて検討する。（協議会、関係部署） ・地域クラブ見学会を実施する。 ・すべての部において休日の地域展開完全実施を目指す。


※詳細は２－１以降の年次計画による

（３）推進組織（協議会）	
名称	未定
組織の果たす役割	部活動地域展開に向けた今後のあり方について協議する。
開催回数	１～２回／年
構成員（団体）	下記のとおり

・芝山町スポーツ協会代表　　・芝山町スポーツ推進委員代表
・芝山町中学校保護者代表　　・芝山町立芝山小・中学校長
・芝山町立芝山中学校の部活動顧問代表

（４）運営団体（名称・自治体との関係・役割等）
運営団体は未定

（５）域内の体制


【運営団体】
・指導者の登録・配置
・生徒の参加受付及び登録
・指導者、生徒の保険加入及び申請
・活動場所の確保及び安全管理
・スケジュール管理
生涯学習課
施設予約・管理
施設の施錠
連携
連携
こども教育課
保護者説明会の実施
参加希望調査・登録
検討会の開催・運営
参加申込
参加
連携
連携
生徒・保護者
中学校

2-1　年次計画（令和７年度）

（１）令和７年度までの取組と課題
・地域部活動推進に係る打合せを開催し、今後の町としての部活動の在り方について検討する。

（２）取組事項	
項目	達成目標
地域部活動推進に係る打合せ	・芝山町における部活動の地域展開の方向性を検討する。
推進計画の策定	・定例教育委員会議において基本方針を検討し、推進計画を決定する。

（３）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		
５月		
６月		
７月		
８月		・
９月		
１０月		
１１月		
１２月		
１月		・地域部活動推進に係る打合せの資料作成 ・推進計画（案）の策定
２月		・地域部活動推進に係る打合せ ・定例教育委員会議において、推進計画を決定する。
３月		

（４）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	当初部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	1	1	1	1	1				
バスケットボール	1	1	1	1	1				
バレーボール	1	1	1	1	1				
ソフトテニス	1	1	1	1	1				
卓球	1	1	1	1	1				
剣道	1	1	1	1	1				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	6	6	6	6	6	0	0	0	0
美術部	1	0	1	0	0				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	1	0	1	0	0	0	0	0	0
総計	7	6	7	6	6	0	0	0	0

令和７年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	当初部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	1	1	1	1	1				
バスケットボール	1	1	1	1	1				
バレーボール	1	1	1	1	1				
ソフトテニス	1	1	1	1	1				
卓球	1	1	1	1	1				
剣道	1	1	1	1	1				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	6	6	6	6	6	0	0	0	0
美術部	1	0	1	0	0				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	1	0	1	0	0	0	0	0	0
総計	7	6	7	6	6	0	0	0	0

（２）成果と課題

・地域部活動推進に係る打合せを開催した。今後の町としての中学校部活動の在り方について確認できた。令和８年度中に、協議会を立ち上げ、今後の方向性の検討を行う。

2-1　年次計画（令和８年度）

（1）前年度成果と課題
・地域部活動推進に係る打合せを開催した。今後の町としての中学校部活動の在り方について確認できた。令和８年度中に、協議会を立ち上げ、今後の方向性の検討を行う。

（2）重点目標
・地域部活動推進協議会設置要領を制定する。 ・地域部活動推進協議会を設置し、芝山町における部活動の地域展開の方向性、スケジュール等の決定をする。

（3）取組事項	
項目	達成目標
教員・生徒・保護者の意識調査	・部活動の在り方に関するアンケートを実施し、実態を把握する。
地域部活動推進協議会設置要領を制定	・地域部活動推進協議会設置要領を定例教育委員会議において決定する。
地域部活動推進協議会の立ち上げ	・年２回の協議会を実施する。（１０月、１月）
部活動保護者会での	・地域展開を予定している部活動の部活動保護者会を実施する。
生徒・保護者への説明	・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域クラブ・指導者	・地域クラブ及び指導者を公募する。
地域展開の周知	・HP等を活用し、地域展開の周知を行う。

（4）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・地域展開を予定している部活動の部活動保護者会を実施する。
５月		
６月		・教員・生徒・保護者に対してアンケート調査を実施する。
７月		・アンケート調査を集計し、実態を把握する。 ・アンケート調査を基に、芝山町の基本方針を検討する。 （担当課における検討）
８月		・地域部活動推進協議会設置要綱（案）を作成
９月		・定例教育委員会議で地域部活動推進協議会設置要綱を決定
１０月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
１１月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
１２月		
１月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。

2月		
3月		・地域クラブの募集

（5）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	1	1	1	1	1				
バスケットボール	1	1	1	1	1				
バレーボール	1	1	1	1	1				
ソフトテニス	1	1	1	1	1				
卓球	1	1	1	1	1				
剣道	1	1	1	0					1
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	6	6	6	5	5	0	0	0	1
美術部	1	0	1	0	0				
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	1	0	1	0	0	0	0	0	0
総計	7	6	7	5	5	0	0	0	1

令和８年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	1	1		0					
バスケットボール	1	1		0					
バレーボール	1	1		0					
ソフトテニス	1	1		0					
卓球	1	1		0					
剣道	1	1		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	6	6	0	0	0	0	0	0	0
美術部	1	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	7	6	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和８年度の成果と課題を記載する。

2-3　年次計画（令和９年度）

予算規模　　0,000,000円（国費又は県費）0,000,000円（市費）0,000,000円（他の財源）

（１）前年度成果と課題
令和８年度の成果と課題を記載する。

（２）重点目標
・令和９年度中に、１部活以上の地域展開を行う。 ・進捗状況を基に、部活動の地域展開の方向性、スケジュール等の再検討を行う。

（３）取組事項	
項目	達成目標
地域クラブ・指導者の公募	・地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
協議会の実施	・年２回の協議会を実施する。（７月、１月）
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会	・移行の準備のできた部活動の保護者会を実施する。
地域クラブ見学会	・準備のできた地域クラブの見学会を実施する。
生徒・保護者への説明	・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域展開の進捗状況について周知	・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（４）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
５月		・町の広報誌を活用し、地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
６月		
７月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
８月		・顧問・指導者・教育委員会打合せ ・部活動保護者会（移行の準備のできた部活動のみ） ・地域クラブ見学会の開催
９月		・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。
１０月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
１１月		
１２月		

１月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。 ・新入生説明会において、方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
２月		
３月		

（５）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和９年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和９年度の成果と課題を記載する。

2-4　年次計画（令和１０年度）

予算規模　　0,000,000円（国費又は県費）0,000,000円（市費）0,000,000円（他の財源）

（1）前年度成果と課題
令和９年度の成果と課題を記載する。

（2）重点目標
・令和１０年度中に、２部活以上の地域展開を行う。 ・進捗状況を基に、部活動の地域展開の方向性、スケジュール等の再検討を行う。

（3）取組事項	
項目	達成目標
協議会の実施	・年２回の協議会を実施する。（７月、１月）
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会	・部活動ごとに今後の方向性について保護者に説明する。
地域クラブ見学会	・準備のできた地域クラブの見学会を実施する。
生徒・保護者への説明	・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域展開の進捗状況について周知	・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（4）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・教職員・生徒及び保護者への周知 ・部活動保護者会
５月		・町の広報誌を活用し、地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
６月		
７月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
８月		・顧問・指導者・教育委員会打合せ ・部活動保護者会（移行の準備のできた部活動のみ） ・地域クラブ見学会の開催
９月		
１０月		
１１月		
１２月		
１月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。 ・新入生説明会において、方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。

2月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
3月		・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（5）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和１０年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和１０年度の成果と課題を記載する。

2-5　年次計画（令和１１年度）

予算規模　　0,000,000円（国費又は県費）0,000,000円（市費）0,000,000円（他の財源）

（1）前年度成果と課題
令和１０年度の成果と課題を記載する。

（2）重点目標
・令和１１年度中に、３部活以上の地域展開を行う。 ・進捗状況を基に、部活動の地域展開の方向性、スケジュール等の再検討を行う。

（3）取組事項	
項目	達成目標
協議会の実施	・年２回の協議会を実施する。（７月、１月）
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会	・移行の準備のできた部活動の保護者会を実施する。
地域クラブ見学会	・準備のできた地域クラブの見学会を実施する。
生徒・保護者への説明	・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域展開の進捗状況について周知	・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（4）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・教職員・生徒及び保護者への周知 ・部活動保護者会
５月		・町の広報誌を活用し、地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
６月		
７月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
８月		・顧問・指導者・教育委員会打合せ ・部活動保護者会（移行の準備のできた部活動のみ） ・地域クラブ見学会の開催
９月		
１０月		
１１月		
１２月		

１月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。 ・新入生説明会において、方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
２月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
３月		・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（５）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和１１年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和１１年度の成果と課題を記載する。

2-6 年次計画（令和１２年度）

予算規模　　0,000,000円（国費又は県費）0,000,000円（市費）0,000,000円（他の財源）

（1）前年度成果と課題
令和１１年度の成果と課題を記載する。

（2）重点目標
・令和１２年度中に、４部活以上の地域展開を行う。 ・進捗状況を基に、部活動の地域展開の方向性、スケジュール等の再検討を行う。

（3）取組事項	
項目	達成目標
協議会の実施	・年２回の協議会を実施する。（７月、１月）
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会	・移行の準備のできた部活動の保護者会を実施する。
地域クラブ見学会	・準備のできた地域クラブの見学会を実施する。
生徒・保護者への説明	・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域展開の進捗状況について周知	・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（4）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・教職員・生徒及び保護者への周知 ・部活動保護者会
５月		・町の広報誌を活用し、地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
６月		
７月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
８月		・顧問・指導者・教育委員会打合せ ・部活動保護者会（移行の準備のできた部活動のみ） ・地域クラブ見学会の開催
９月		
１０月		
１１月		
１２月		

1月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。 ・新入生説明会において、方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
2月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
3月		・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（5）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和１２年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和１２年度の成果と課題を記載する。

2-7 年次計画（令和１３年度）

予算規模　　0,000,000円（国費又は県費）0,000,000円（市費）0,000,000円（他の財源）

（1）前年度成果と課題
令和１２年度の成果と課題を記載する。

（2）重点目標
・進捗状況を基に部活動の地域展開について再検討し、最終的な方向性を示す。 ・すべての部活動において、休日の地域展開完全実施を目指す。

（3）取組事項	
項目	達成目標
協議会の実施	・年２回の協議会を実施する。（７月、１月）
顧問・指導者・町教委の打合せ	・地域クラブ活動に移行した部活動は、各学期に一度、打合せの機会を設ける。
部活動保護者会	・移行の準備のできた部活動の保護者会を実施する。
地域クラブ見学会	・準備のできた地域クラブの見学会を実施する。
生徒・保護者への説明	・教職員・生徒及び保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
地域展開の進捗状況について周知	・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（4）スケジュール		
時期	協議会	取組内容
４月		・教職員・生徒及び保護者への周知 ・部活動保護者会
５月		・町の広報誌を活用し、地域クラブ及び指導者の公募を継続する。
６月		
７月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。
８月		・顧問・指導者・教育委員会打合せ ・部活動保護者会（移行の準備のできた部活動のみ） ・地域クラブ見学会の開催
９月		
１０月		
１１月		
１２月		

１月	○	・地域部活動推進協議会を開催する。 ・新入生説明会において、方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
２月		・生徒、保護者へ方向性やスケジュール等を説明し、方針を周知する。
３月		・HPに協議会の内容を掲載し、進捗状況を周知する。

（５）地域連携・地域移行計画

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末予定部活動数		年度中に目指す休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

令和１３年度　進捗のまとめ

（１）地域連携・地域移行の進捗（結果）

種目・ジャンル	前年度末部活動数		今年度末確定部活動数		年度中に実施した休日の活動形態				
					学校部活動				地域クラブ活動数
	平日	休日	平日	休日	顧問単独又は＋外部指導者	合同部活	拠点校部活	部活動指導員	
陸上競技	0	0		0					
バスケットボール	0	0		0					
バレーボール	0	0		0					
ソフトテニス	0	0		0					
卓球	0	0		0					
剣道	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
運動部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美術部	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
0	0	0		0					
文化部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（２）成果と課題

令和１３年度の成果と課題を記載する。