
 

◆第７回千代田地区のまちづくりに関する説明会を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆まちづくり基本構想の見直し案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スカイゲート拠点（千代田地区） 

まちづくりニュース 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

令和５年９月発行 
芝山町 企画空港政策課 

千代田地区においては、「芝山町都市計画マスタープラン」に位置付けられたスカイゲート拠点

（千代田地区）の形成に向けて、昨年度に引き続き、新たなまちづくりに関する地権者説明会を

開催してまいります。 

第７回では、「新しい成田空港」構想との連携を踏まえたまちづくり基本構想の見直し案をお示

しした上で、地区の状況と課題を考慮した現時点での事業スケジュール案と地権者合意形成に

向けた今後の取組内容をご説明させて頂きました。 

 

 
【第７回説明会の開催概要】 

日 時：令和５年８月９日(水)18:00～18:50 

場 所：芝山町 福祉センター やすらぎの里 

出席者数：８名 

説明事項：まちづくり基本構想の見直し案、 

地区の基本構想図、事業スケジュール案、 

地権者合意形成に向けた取り組み 等 

1 

ゾーニング 

基本構想図案 機能 需要を踏まえた機能の検討 
住宅 ・空港従業者向け住宅（単独企業の

寮・社宅、複数企業のシェア寮、多
文化交流寮） 

・外国人向け住宅マンション 
業務 ・ビジネス支援センター（事務所～ス

マートオフィス、コワーキングス
ペース、貸会議室等） 

商業 ・インバウンド対応の商業施設 
・観光（次世代産業展示施設、観光交
流拠点、温泉～空の湯） 

・宿泊（シティホテル・ビジネスホテ
ル） 

公益 ・来街者との交流を重視したコミュ
ニティ施設～商業機能の観光交流
拠点を活用 

 

空港と積極的に連携
を図る方向での機能
導入の計画見直し 

ワンターミナル構想
と交通面での連携を
考慮した計画見直し 

リンク拠点 : 約 5.5ha 
ビジネス支援、宿泊施設、交通連携 

商業・観光拠点 : 約 7.4ha 
商業、観光、交通連携（広場・駐車場） 

住宅・沿道利用エリア : 約 6.8ha 
住宅（寮・社宅等）、商業（スーパー等） 
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◆事業スケジュール案 
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◆お問い合わせ先 芝山町役場 企画空港政策課 市街地整備係 

〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池 992 

TEL: 0479-77-3927 FAX: 0479-77-0871 MAIL: shigaichi@town.shibayama.lg.jp 

２ 

地権者意向調査の予定 今後のスケジュール 
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第８回 

地権者説明会 

10 月 

１２月 

第９回 

地権者説明会 

パートナー 

事業者 

選定準備 

◆地権者合意形成に向けた取り組み 

【調査予定】郵送アンケートにより令和 5 年 10 月頃実施予定 

【調査項目】◇土地利用現況 ◇将来の土地活用意向 

◇千代田地区の将来像    ◇土地利用規制の導入への賛否 

◇事業に対する疑問や不安  ◇事業化スケジュールの意向 

◇まちづくりを進めることへの賛否 など 

【報告予定】 

令和 5 年 1２月頃の第９回地権者説明会で報告予定 

【実施予定】相談ブース設置により令和 5 年 1１月頃実施予定 

▲ 地区の将来像や導入機能に関する疑問 

▲ 土地区画整理事業の仕組みに関する疑問や不安 

▲ 自分が所有している土地活用の選択肢 など 
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個別相談会の予定 

地権者意向調査 

郵送アンケート 

報告予定 

専門家と相談して疑問や不安を解消 
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業務代行者 業務代行者
候補者支援 支援

事業化検討
パートナー支援

組合設立準備
委員会活動

土地所有者等との合意形成(説明会・意向調査等)
（事業認可後）

組合活動

・開発構想
・実現化方策

①構想 ②基本計画 ③計画調整・各種手続き ④認可申請 ⑤施行

・計画調整 ・事業計画(案)

・基本設計
・事業認可申請
・換地設計準備

・換地設計
・仮換地指定
・実施設計

整備手法として「区
画整理事業」を選択

・基本計画
・区画整理設計

・現地測量

仮
同
意

同
意

・路線測量
・地質調査 等

・地区界測量
・不動産鑑定

・街区画地確定
・補償調査調整

選
定

選
定

契
約

事業者
ヒアリング

町による直接的な支援（国庫補助の調査等） 町による側面支援（技術援助・法手続きの支援）
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⑥工事等

・埋蔵文化財
調査

・造成工事

地区の現況と課題 
〇用途地域が指定済み 

〇幹線道路が整備済み 

⇒需要があれば開発可能な条件、市街化の進展 

➡ 市街化圧力が高まり開発が増えている 

新しい成田空港構想との連携を図りつつ、ワンターミナル化を待たないで出来るだけ早く事業

化を目指す「先行整備」での事業スケジュール案を設定 

事業化スケジュールの選択肢 
〇先行整備＝ワンターミナル化・空港管理道

路の再編を待たないで出来るだけ早く事業化 

〇協調整備＝ワンターミナル化・空港管理道

路の再編と協調して 2030 年代に事業化 

先行整備での事業スケジュール案 


