

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
千葉県	芝山町	白楸	白楸					①・②		③・④						
		二川東	下吹入、上吹入、境宮崎、高谷、殿部田、山中東、山中西						①・②		③・④					
		南千代田	山田、一本松、小原子、飯櫃、谷平野、宝馬							①・②		③・④				
		大台	大台西、大台北、大台宿、大台南							①・②		③・④				
		小池・芝山	小池1～7、小池9、芝山							①・②		③・④				
		小池8	小池8									①・②		③・④		
		新井田・新井田新田	新井田、新井田新田									①・②		③・④		
		岩山・朝倉	岩山、川津場、三和、浅川稲葉、朝倉									①・②		③・④		
		高田・牧野	高田東、高田西、牧野東、牧野西									①・②		③・④		
		菱田	菱田東、中郷、辺田、菱田宿、中谷津									①・②		③・④		
加茂	加茂、住母家、千代田、坂志岡									①・②		③・④				

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。