

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年12月22日

計画の名称	芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	芝山町												
計画の目標	下水道施設の適正な維持管理を進め、安全な生活環境を確保する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道ストックマネジメント計画に基づく点検調査箇所をR3(18%)からR7(78%)に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく点検調査箇所 点検調査済み箇所数(箇所) / 点検調査予定箇所数(箇所)	18%	62%	78%
2	下水道ストックマネジメント計画の策定率を0%（R5当初）から100%（R5末）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画の策定率 策定済みの計画数 / 策定すべき計画数	0%	100%	100%
3	下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場改築更新箇所を0%（R6当初）から20%（R7末）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場改築更新箇所 改築更新箇所数(箇所) / 改築更新予定箇所数(箇所)	0%	0%	20%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	管渠（ 污水）	改築	管渠改築更新	点検・調査	芝山町	■	■	■	■	■	20		策定済
	A07-002	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	管渠（ 污水）	改築	管渠改築更新	マンホールポンプ マンホー ル蓋	芝山町	■	■	■	■	■	77		策定済
	A07-003	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	—	—	ストックマネジメント計 画策定業務	ストックマネジメント計画の 策定	芝山町			■			14		—
	A07-004	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	終末処 理場	改築	処理場改築更新	建築・機械・電気設備改築実 施設計・更新	芝山町				■	■	79		策定中
											小計						190		
											合計						190		

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	R03	R04	R05		
配分額 (a)	6	3	0		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	6	3	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	6	3	0		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 芝山町公共下水道ストックマネジメント計画との整合性	○
I. 目標の妥当性 数量目標を用い、客観的かつ具体的な目標となっている	○
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
III. 計画の実現可能性 計画が具体的に定まっており、事業の熟度が高い	○

計画の名称	芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和5年度～令和7年度（3年間）	交付対象	芝山町



A07-004
 令和6年度～令和7年度
 処理場改築更新
 処理場改築・更新実施設計 1式
 建築・機械・電気改築更新 1式

A07-002
 令和3年度～令和7年度
 管渠改築更新
 マンホール形式ポンプ場15箇所

A07-003
 令和5年度
 スtockマネジメント計画策定
 （対象は朱塗りの管渠・処理場）

令和3年度～令和7年度
 管渠改築更新
 A07-001
 管渠点検調査1式
 A07-002
 マンホール蓋更新
 （丸囲み部30箇所）

記号	名称
---	行政区域界
—<—>—	全体計画区域
—x—	市街化区域
---	処理分区界
—>—	幹線管渠
Ⓜ	マンホールポンプ
□	クリーンセンター

事業名	芝山町公共下水道事業 全体計画	図面番号	1
			1
	下水道計画一般図 (汚水)	縮尺	1/12,500
		単位	—
事業主	千葉県 芝山町	設計	令和3年度

