

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和04年12月22日

計画の名称	芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	芝山町														
計画の目標	下水道施設の適正な維持管理を進め、安全な生活環境を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		190	A	190	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道ストックマネジメント計画に基づく点検調査箇所をR3(18%)からR7(78%)に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく点検調査箇所 点検調査済み箇所数(箇所)／点検調査予定箇所数(箇所)	18%	62%	78%
2	下水道ストックマネジメント計画の策定率を0%（R5当初）から100%（R5末）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画の策定率 策定済みの計画数／策定すべき計画数	0%	100%	100%
3	下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場改築更新箇所を0%（R6当初）から20%（R7末）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画に基づく処理場改築更新箇所 改築更新箇所数(箇所)／改築更新予定箇所数(箇所)	0%	0%	20%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	管渠（ 污水）	改築	管渠改築更新	点検・調査	芝山町	■	■	■	■	■	20		策定済
	A07-002	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	管渠（ 污水）	改築	管渠改築更新	マンホールポンプ マンホー ル蓋	芝山町	■	■	■	■	■	77		策定済
	A07-003	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	－	－	ストックマネジメント計 画策定業務	ストックマネジメント計画の 策定	芝山町			■			14		－
	A07-004	下水道	一般	芝山町	直接	芝山町	終末処 理場	改築	処理場改築更新	建築・機械・電気設備改築実 施設計・更新	芝山町				■	■	79		策定中
											小計						190		
											合計						190		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	6	3	7	14	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	6	3	7	14	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	3	
支払済額 (e)	6	3	4	14	
翌年度繰越額 (f)	0	0	3	3	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）

[illegible]

計画の名称	芝山町における公共下水道事業の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和5年度～令和7年度（3年間）	交付対象	芝山町

